

甘肃路桥公路投资有限公司文件

甘路投〔2018〕250号

甘肃路桥公路投资有限公司关于双达项目 一般设计变更费用的批复

双达项目办：

你办上报的《双达项目办关于上报双达公路建设项目第三期设计变更费用的报告》（双达建办〔2018〕21号）文件收悉。2018年4月17日公司召开了设计变更领导小组会议，对上报的设计变更文件进行了审查，会议决定单项变更费用超过100万元的设计变更文件上报集团公司审核。根据集团公司《关于双达项目施工图勘误变更费用的有关事宜的复函》（工程部函〔2018〕16号）要求，“鉴于以上六项清单变更费用均小于500万元，请你公司按照《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公路工程设计变更管理办法》（甘公航旅发〔2018〕180号）规定权限自行审批”，现批复如下：

一、SD2 合同段（甘肃路桥第三公路工程有限责任公司）上报大于 100 万元设计变更文件 1 份。经审核，增加工程变更费用 1607896 元（详见附件）。

二、SD3 合同段（路港集团有限公司）上报大于 100 万元设计变更文件 1 份。经审核，增加工程变更费用 3103203 元（详见附件）。

三、SD4 合同段（中交第二航务工程局有限公司）上报大于 100 万元设计变更文件 1 份。经审核，增加工程变更费用 1120365 元（详见附件）。

四、SD5 合同段（中交第一公路工程局有限公司）上报大于 100 万元设计变更文件 3 份。经审核，增加工程变更费用 3236174 元（详见附件）。

请将以上各项费用列入本项目工程决算。
特此批复。

- 附件：1. 《关于双达项目施工图勘误变更费用的有关事宜的复函》（工程部函〔2018〕16 号）
2. 双达公路第 3 期设计变更费用汇总表
3. 双达公路第 3 期设计变更费用明细表

甘肃路桥公路投资有限公司

2018 年 7 月 13 日



抄送：财务资产部、建设管理部、总工程师办公室，王晓钟董事长、
张文刚财务总监、王晓飞副总经理、周维鼎总工程师。

甘肃路桥公路投资有限公司行政办公室

2018年7月13日印发
